

温泉县 2020 年财政专项扶贫资金项目 1-5 月实施情况公示表

序号	项目库编号	项目名称	建设性质	项目类别	建设起止年	建设地点	建设内容	项目总投资	中央、自治 区财政专项 扶贫资金	其它资金	是否完工	是否验 收	是否投入使 用	扶持的贫困 户数	建设责任单位	项目进度情况
2020 年扶贫项目 43 个，资金								34968.8	3859	103.8	12	11		6196		
中央扶贫发展资金								819	819		4	4		365		
1	WQ2020106	防洪坝建设工程	新建	基础设施和公共服务	2020 年 1 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇阿日夏特村	阿日夏特村莫托沟 1.2 公里防洪坝，保护耕地 1500 亩。	185.5	185.5					75	哈日布呼镇人民政府	边坡浇筑混凝土护面，完成工程量 70%。
2	WQ2020106	防洪坝建设工程	新建	基础设施和公共服务	2020 年 1 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇乌拉斯塔村	乌拉斯塔村防洪坝 0.75 公里，保护耕地 800 亩。	154.5	154.5		1	1		55	哈日布呼镇人民政府	已完工。
3	WQ2020106	防洪坝建设工程	新建	基础设施和公共服务	2020 年 1 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇苏木村	苏木村防洪坝 1 公里保护耕地 810 亩。	116	116		1	1		90	哈日布呼镇人民政府	已完工。
4	WQ202083	道路建设	新建	村级基础设施	2020 年 1 月-2020 年 6 月	博格达尔村	砼硬化巷道 1440 m²，厚度 20 厘米。	25	25		1	1		24	扎勒木特乡人民政府	已完工。
5	WQ202086	道路建设	新建	村级基础设施	2020 年 1 月-2020 年 6 月	米里其格村	米里其格村全长 3.66 公里，宽 4 米	218	218					79	查干屯格乡人民政府	完成 75%的工程量，准备开始铺油。
6	WQ202087	防洪坝建设工程	新建	村级基础设施	2020 年 1 月-2020 年 6 月	查干屯格乡呼斯塔村	修建 2.1 公里防洪坝（混凝土）。	120	120		1	1		121	查干屯格乡人民政府	已完工
自治区第一批扶贫发展资金								769.8	713	56.8	1	1		134		
1	WQ202070	防洪坝建设	新建	村级基础设施	2020 年 2 月-2020 年 6 月	浩图呼尔村	新建防洪坝，单边长 1000 米，两边长 2000 米，采用戈壁笼。共计 314 万元。保护农田 1500 亩。	314	314					16	哈日布呼镇人民政府	已修建防洪坝边长 600 米。
2	WQ202084	道路建设	新建	村级基础设施	2020 年 2 月-2020 年 6 月	查干屯格乡查干屯格村	查干屯格村主线宽 6 米，支线一，支线二宽 4 米，一共全长 0.859 公里。	99	99					52	查干屯格乡人民政府	已修完成道路 0.56 公里。
3	WQ202052	电网改造建设	新建	村级基础设施	2020 年 2 月-2020 年 6 月	查干屯格乡呼斯塔村	架设线杆 30 根，铺设 6 公里线路。	80	80					11	查干屯格乡人民政府	架设线干 28 根，铺设 5.7 公里.
4	WQ202073	道路建设	新建	村级基础设施	2020 年 2 月-2020 年 6 月	乌拉斯塔村	对乌拉斯塔村河坝居民点的出入道路进行硬化建设，标准为混凝土路面，长 1500 米、宽 4 米，厚 20 厘米。入口设置高 3.5 米限高杆一座。	100	100					12	哈日布呼镇人民政府	已完成道路硬化建设 900 米。

5	WQ2020121	庭院引水工程	新建	产业发展	2020 年 2 月- 2020 年 6 月	查干屯格乡孟 克图布呼村	建设主管 (PE160) 4500 米, 主管 (PE90) 7500 米, 混凝土 350 方 (C30), 过 桥 3 座; 井 8 口, 进口管 32PE5000 米, 过 氯气一台 (300) 方 3.5 万元。	176.80	120	56.8	1	1		43	查干屯格乡 人民政府	工程已完工, 准备验收。
中央第二批次财政专项扶贫资金项目								930	883	47	0	0		219		
1	WQ2020134	农村安全饮 水工程建设	新建	基础设施和 公共服务	2020 年 5 月- 2020 年 6 月	哈日布呼镇埃 勒木图村	管道材料选择 PE100 级, 1.0MPa, 直径 125PE 管 400m, 直径 110PE 管 810m, 管道 材料选择 PE100 级, 1.6MPa, 直径 63PE 管 535m, 直径 50PE 管 1745m, 消防栓井 5 座, 检查井 12 座, 水表井 48 个, 排泥湿 井 9 座。沥青路面挖除恢复 6840 m²等	207	190	17				47	哈日布呼镇 人民政府	完成工程量 20%。
2	WQ2020135	农村安全饮 水工程建设	新建	基础设施和 公共服务	2020 年 5 月- 2020 年 6 月	哈日布呼镇新 布呼村	管道材料选择 PE100 级, 1.0MPa, 直径 125mmPE 管 169m, 直径 90mmPE 管 182m, 管道材料选择 PE100 级, 1.6MPa, 直径 75PE 管 330m, 直径 50PE 管 941m, 消防栓井 1 座, 检查井 4 座, 水表井 28 个, 排泥湿井 10 座。沥青路面挖除恢复 4866 m²等。	134	134					22	哈日布呼镇 人民政府	完成工程量 20%。
3	WQ2020136	农村安全饮 水工程建设	新建	基础设施和 公共服务	2020 年 5 月- 2020 年 6 月	哈日布呼镇乌 兰夏尔勒津村	管道材料选择 PE100 级, 1.0MPa, 直径 110mmPE 管 530m, 管道材料选择 PE100 级, 1.6MPa, 直径 75PE 管 244m, 直径 50PE 管 1023m, 消防栓井 1 座, 检查井 4 座, 水表 井 23 个, 排泥湿井 6 座。沥青路面挖除恢 复 3540 m²等.	107	107					42	哈日布呼镇 人民政府	完成工程量 20%。
4	WQ2020137	农村安全饮 水工程建设	新建	基础设施和 公共 服务	2020 年 5 月- 2020 年 6 月	哈日布呼镇哈 日布呼村	管道材料选择 PE100 级, 1.0MPa, 直径 160mmPE 管 463m, 直径 125mmPE 管 136m, 直径 110mmPE 管 580m, 管道材料选择 PE100 级, 1.6MPa, 直径 75PE 管 259m, 直径 50PE 管 2432m, 消防栓井 7 座, 检查井 4 座, 水表井 44 个, 排泥湿井 12 座。沥青路面 挖除恢复 5400 m²等。	260	260					52	哈日布呼镇 人民政府	完成工程量 20%。

5	WQ2020138	农村安全饮水工程建设	新建	基础设施和公共服务	2020 年 5 月-2020 年 6 月	扎勒木特乡布热村	PEde110: 1000 米, PEde90: 1500 米, PEde75: 155 米, 钢套管 DN159-DN100: 80 米, 检查井 5 座, 分水井 18 座, 消防井 2 座等。	58	58						13	扎勒木特乡人民政府	已完成工程量 50%。
6	WQ2020139	农村安全饮水工程建设	新建	基础设施和公共服务	2020 年 5 月-2020 年 6 月	塔秀乡楚布勒达村二队	新建供村主水管网 De110 长度 1689m (PE100 级, de110, PN1.6MPa), 管网 De75 长度 1695m, 管网 De63 长度 125cm, 配套新建水表井 19 座, 分水井 (阀门) 2 座及 10 米顶管。	84	84						20	塔秀乡人民政府	完成工程量 50%。
7	WQ2020140	农村安全饮水工程	新建	基础设施和公共服务	2020 年 5 月-2020 年 6 月	查干屯格乡查干苏木村	新建主管网管径 160PE1.84km, 更换分水器及配套 50 个, 新建分水井 14 座。	35	35						15	查干屯格乡人民政府	完成工程量的 10%
8	WQ2020141	农村安全饮水工程	新建	基础设施和公共服务	2020 年 5 月-2020 年 6 月	安格里格镇克热雅哈得村、本布图村	PE25 管网 3000 米、维修检查井 16 个、井盖 28 个, 蓄水池一座、PE250 管网 700 米	45	15	30					8	安格里格镇人民政府	完成工程量 30%。
中央、自治区财政专项扶贫奖励资金项目								481							140		
1	WQ2020081	水源地保护项目	新建	基础设施与公共服务	2020 年 5 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇乌拉斯塔村	一号水源地铺设防洪堤 173 米, 修建引水池 1 个, 修建蓄水池 1 座, 铺设 PPE200 供水管网 60 米, 铺设 325 螺旋内壁过滤管 20 米, 铺设 160 螺旋内壁泄洪管 3 米, 铺设蓄水池 90#PPE 排水管 12 米, 安装过滤网 2 套, 盖板 5 套; 二号水源地淤泥清理 40 立方米, 修建挡土墙 18.2 米; 三号水源地淤泥清理 40 立方米, 修建挡土墙 18.2 米, 安装过滤网 1 套。	28	28						90	哈日布呼镇人民政府	完成项目选址、勘察、设计、公示等前期准备工作
2	WQ2020147	养殖棚圈	新建	产业发展	2020 年 5 月-2020 年 6 月	安格里格镇布热勒屯格村	新建养殖棚圈 35 座, 每座不低于 50 平方米, 补助 1.5 万元元	52.5	52.5						35	安格里格镇人民政府	完成项目选址、勘察、设计、公示等前期准备工作
3	WQ202052	电网改造建设	新建	基础设施与公共服务	2020 年 5 月-2020 年 6 月	查干屯格乡呼斯塔村	安装变压器 2 台及配套。	30	30						15	查干屯格乡人民政府	完成项目选址、勘察、设计、公示等前期准备工作
4	WQ2020086	安全饮水项目	新建	基础设施与公共服务	2020 年 5 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇滚祖呼村	管道材料选择 PE100 级, 1.0MPa, 直径 160mmPE 管 550m, 直径 125mmPE 管 575m, 直径 110mmPE 管 411m, 直径 90mmPE 管 1488m, 管道材料选择 PE100 级, 1.6MPa, 直径 75PE 管 2035, 直径 50PE 管 1445m, 直径 25PE 管 27900m 消防栓井 3 座, 检查井 6 座, 排泥湿井 11 座。沥青路面挖除恢复 6150 m², 入户管网 19400m。	258.7	258.7							哈日布呼镇人民政府	完成项目选址、勘察、设计、公示等前期准备工作

5	WQ2020122	安全饮水项目	新建	基础设施与公共服务	2020 年 5 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇厄日格特村	管道材料选择 PE100 级，1.0MPa，直径 125mmPE 管 464m，直径 110mmPE 管 155m，直径 90mmPE 管 89m，管道材料选择 PE100 级，1.6MPa，直径 75PE 管 194m，直径 50PE 管 1162m，消防栓井 1 座，检查井 7 座，排泥湿井 6 座。沥青路面挖除恢复 6192 m²，入户管网 9200m。	111.8	111.8							哈日布呼镇人民政府	完成项目选址、勘察、设计、公示等前期准备工作
少数民族发展资金								小计	1315	1315		7	6	0	521		
1	WQ202030	防洪坝建设	新建	村级基础设施	2020 年 1 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇绥得尔村	温泉公路 45 公里处至回河路段两边进行加固加高，单边长 750 米，两边长为 1500 米。采用戈壁笼，坡长 7 米。保护农田 1100 亩。	230	230						14	哈日布呼镇人民政府	已完工
2	WQ201903	牲畜棚圈建设	新建	产业发展	2020 年 1 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇阿日夏特村	建设 17 座暖圈，按照每座不低于 50 平方米建造，墙面为砖混结构。每户补助 1.5 万元，补助总额 25.5 万元。	25.5	25.5						17	哈日布呼镇人民政府	1 7 座已开工，15 座主体已完工，准备放阳光板、彩钢板。
3	WQ202007	青储窖建设项目	新建	产业发展	2020 年 1 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇阿日夏特村	建设青储窖 38 座，按照每座不低于 50 立方米建造，墙面和地面为水泥结构。每座补助 0.6 万元，补助总额 22.8 万元。	22.8	22.8						38	哈日布呼镇人民政府	已建设 22 座，正在开挖土方。
4	WQ202072	道路建设	新建	村级基础设施	2020 年 1 月-2020 年 6 月	玉祖尔村	玉祖尔村上片区道路建设 2 公里，建设内容为路基、路面（4 米宽，水泥路面）及桥涵。	150	150		1	1			18	哈日布呼镇人民政府	已完工。
5	WQ202063	晒场建设	新建	村级公共服务	2020 年 1 月-2020 年 6 月	安格里格村	安格里格村新建晒场（5000 平米）长 80 米，宽 62.5 米，20 公分厚。	85	85		1	1			30	安格里格镇人民政府	已完工。
6	WQ202063	晒场建设	新建	村级公共服务	2020 年 1 月-2020 年 6 月	巴勒根特村	巴勒根特村新建晒场（4000 平米）长 100 米，宽 40 米，20 公分厚。	68	68		1	1			24	安格里格镇人民政府	已完工。
7	WQ202063	晒场建设	新建	村级公共服务	2020 年 1 月-2020 年 6 月	达生哈尔村	达生哈尔村新建晒场（3400 平米）长 60 米，宽 55 米，20 公分厚。	57.7	57.7		1	0			25	安格里格镇人民政府	已完工。
8	WQ202063	晒场建设	新建	村级公共服务	2020 年 1 月-2020 年 6 月	昆得仑布呼村	昆得仑布呼村新建晒场（8000 平方米），长 200 米，宽 40 米，20 公分厚。	136	136		1	1			35	安格里格镇人民政府	已完工。

9	WQ202082	防渗渠建设	新建	村级基础设施	2020 年 1 月-2020 年 6 月	布热村	0.2 流量防渗渠 2000 米，闸门 10 座。	76	76		1	1		30	扎勒木特乡人民政府	混凝土水渠 1500 米，闸门 6 座。
10	WQ202078	农村安全饮水工程建设	新建	村级基础设施	2020 年 1 月-2020 年 6 月	扎很布勒格村、楚布勒达村	扎很布勒格村管沟长度 1548 米、深度 200cm，实施 160PE 管网，合计造价 60 万元；楚布勒达村管沟长度 1000 米、深度 200cm、实施 160PE 管网，合计 55 万元。	115	115		1	1		53	塔秀乡人民政府	已完工。
11	WQ202117	庭院经济发展	新建	产业发展	2020 年 1 月-2020 年 6 月	安格里格镇布热勒屯格村	首部建一座 C20 现浇混凝土 60 立方引水池一座，引水主管道 205PVC 管 1.1 公里，200PVC 管 870 米，，每巷道管长 5.8 公里，闸阀井 20 座、排气井 3 座、排水井 8 座、水表井 80 座，水表 160 个及相关土方开挖回填（含穿越道路、围墙水渠等）、配件安装等配套设备组成。	150	150					96	安格里格镇人民政府	庭院经济主管沟 5 公里 回填5 公里 。
12	WQ2020118	农村安全饮水工程建设	新建	基础设施与公共服务	2020 年 1 月-2020 年 6 月	安格里格镇布热勒屯格村	村内管道 10 公里（PE125-50 热熔管），分水井（阀门）20，检查井 32 个，相关土方开挖回填（含穿越道路、围墙水渠等）。	135	135					96	安格里格镇人民政府	主管沟回填 7.5 公里，水管道回填 7.5 公里，
13	WQ202095	庭院经济发展	新建	产业发展	2020 年 1 月-2020 年 6 月	查干屯格村	查干屯格村新建 PVC 供水管 φ 90~ φ 200 共计 5.2Km，主管网 200PVC 管 2.3km；巷内支管（110PVC 管 2.43km）、减压井、排气井、闸阀井、排水井、水表；土方开挖回填；管理房 1 座、过滤系统 1 套；共计 64 万元。45 户贫困户受益。	64	64					45	查干屯格乡人民政府	管子安装完成管沟已回填完成 95%。
国有贫困牧场扶贫资金								129	129					0		
	WQ202099	中国美利奴羊核心群巩固提升项目	新建	产业发展	2020 年 1 月-2020 年 6 月	呼和托哈种畜场	引进特级中国美利奴种公羊 30 只；育种站基础设施改建（冷配中心、药浴池维修）；配种器材 2 套；流动配种站；育种平台及软件；电子芯片耳标；羊毛测定器	129	129					0	呼和托哈种畜场	62 只种公羊已引进过来。
地方政府债务资金								30525	0	7525				4817		
1	WQ2020142	温泉县农畜产品交易市场建设项目	新建	产业发展	2020 年 5 月-2020 年 6 月	哈日布呼镇塔克哈日莫墩村、埃勒木图村、呼都格村，安格里格镇苏	1. 哈日布呼镇塔克哈日莫墩村活畜交易市场建设项目、2. 哈日布呼镇埃勒木图村屠宰场及配套设施建设项目、3. 哈日布呼镇呼都格村夜市建设项目	2875		575				1280	县畜牧兽医局	完成项目选址、勘察、设计、公示等前期准备工作

2	WQ2020143	温泉县农村道路项目建 设项目	新建	基础设施	2020 年 5 月- 2020 年 6 月	哈日布呼镇、 塔秀乡、安格 里格镇	新建 209. 245 公里农村道路、巷道	16250		3250					1153	县交通局	完成项目选址、勘察、设计、 公示等前期准备工作
3	WQ2020144	温泉县水利 基础设施建 设项目	新建	基础设施	2020 年 5 月- 2020 年 6 月	查干屯格乡莫 都停浩图呼尔 村、闹哈浩秀 村，安格里格 镇托斯呼尔图 村、哈日布呼 镇苏木村、莫 托河	1. 查干屯格乡莫都停浩图呼尔村庭院引水 项目、2. 苏木浩特呼尔村管线及配套设施。 3. 查干屯格乡闹哈浩秀村庭院引水项目、 4. 安格里格镇托斯呼尔图村庭院引水项 目、5. 哈日布呼镇苏木村、6. 温泉县查干 屯格乡莫托村河道治理工程	3320		1920					604	县水利局	完成项目选址、勘察、设计、 公示等前期准备工作
4	WQ2020145	温泉县农村 安全饮水建 设项目	新建	基础设施	2020 年 5 月- 2020 年 6 月	哈日布呼镇、 塔秀乡、安格 里格镇	11 个村安全饮水项目，新铺供水管道 191. 113 公里，修建检查井、分水井共计 376 座。	2375		475					475	县水利局	完成项目选址、勘察、设计、 公示等前期准备工作
5	WQ2020146	温泉县人居 环境整治建 设项目	新建	基础设施	2020 年 5 月- 2020 年 6 月	哈日布呼镇、 查干屯格乡、 扎勒木特乡、 塔秀乡、安格 里格镇	1. 塔秀乡污水处理工程、2. 安格里格镇垃 圾填埋场工程、3. 安格里格镇、哈日布呼 镇、查干屯格乡、塔秀乡、扎勒木特乡垃 圾、污水、收集、清运、保洁等设施设备。	5705		1305					1305	县农业农村 局	完成项目选址、勘察、设计、 公示等前期准备工作