
温泉县 XX镇 XX 村“5・13”排水管网坍塌一
般生产安全事故防范和整改措施

落实情况评估报告

2025 年 5 月 13 日 19时 02 分，XX 建设公司在 XX 县 XX

镇 XX 村宜居项目管沟清槽作业时，沟槽侧壁塌方掩埋作业人员，

造成 1 人死亡，直接经济损失 120 万元。依据《国务院安委会办

公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法

的通知》安委办〔2021〕4 号文件，温泉县安委办于 2026 年 1

月 30 日成立评估工作组，对本次事故责任追究、隐患整改及行

业监管落实情况开展专项评估，现将评估情况报告如下。

一、评估工作过程

评估组以事故调查报告为核心，梳理责任追究、隐患治理、

行业监管三类整改清单，采取调阅事故卷宗、查阅整改档案、现

场实地核查、抽查同类施工企业、核验安全培训台账等方式开展

评估，重点核查企业安全制度执行、人员处罚落地情况。针对现

场发现的沟槽施工管控短板，现场向涉事 XX 公司反馈问题并下

达整改提升建议。

二、事故防范和整改措施落实情况

本次事故对涉事企业、企业负责人、安全管理人员分别作出

行政处罚，全部处罚流程办结落实到位，责任追究工作闭环完成。

涉事 XX 公司全面推进企业主体整改：成立专项整改小组开

展全员事故警示教育，建立周检、月检常态化隐患排查机制，完



善各岗位安全责任制度；规范机械作业人员用工手续，全员投保

工伤保险及安全生产责任险；严格落实三级安全教育，核查机械

操作人员持证上岗情况，加大施工现场巡查力度，及时制止各类

违章作业；完善沟槽施工区域警示标识、边坡支护防护设施，企

业全部安全隐患均完成整改清零。

XX 管理局强化建筑施工行业监管：组织行业专题会议剖析

沟槽坍塌事故风险，对照建筑施工重大隐患判定标准开展精准执

法，严查施工“三违”行为；先后两次对涉事企业开展全覆盖隐患

排查；深入企业开展安全生产法规、治本攻坚行动宣讲，组织观

看事故警示片，督促施工企业常态化开展风险自查。

三、总体评估意见

经综合案卷、现场、资料全面核查研判，评估组形成总体意

见：本次事故企业、相关责任人行政处罚全部落实到位，涉事企

业与行业主管部门均深刻吸取沟槽坍塌事故教训，逐项落实整改

要求，完善安全管理制度、强化沟槽边坡施工专项管控、常态化

开展安全培训与隐患排查，从业人员安全防范意识、施工现场本

质安全水平显著提升，整改完成后该企业未发生新增生产安全事

故，阶段性整改成效明显。但企业风险动态辨识、信息化隐患管

控、分岗位精准培训等长效管理机制仍需持续完善。

四、下一步工作建议

一是持续完善双重预防管控体系。结合沟槽开挖、管网施工

工序动态更新风险清单，运用信息化工具实现隐患排查、整改、

复查全流程线上闭环，提升土方施工类风险管控精准度。二是创



新分层分类安全教育模式。结合土方坍塌典型案例开展警示教育，

针对沟槽开挖、机械操作岗位定制专项培训课程，强化边坡支护、

塌方应急处置实操演练。三是构建全员参与安全文化。依托现场

宣传栏、安全专题活动普及土方作业安全要点，设立安全合理化

建议奖励机制，引导员工主动排查管沟坍塌类隐患，从源头防范

沟槽坍塌同类事故重复发生。
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